Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	*El desarrollo de ASINCO ha avanzado de acuerdo con la planificación establecida. Al momento de realizar este informe se han completado 23 de las 46 actividades registradas en el plan de trabajo, lo que representa cerca de un 50% del proyecto completo y un 100% del avance esperado para la semana 9, debido a que todas las actividades planificadas hasta este momento se encuentran desarrolladas dentro de los plazos establecidos.* *Durante las primeras etapas se completaron las actividades relacionadas con el análisis y planificación del proyecto, incluyendo la definición del alcance, levantamiento de requerimientos y elaboración del cronograma. Posteriormente, se desarrolló el diseño de la plataforma mediante la creación del modelo de datos y los mockups de las principales interfaces.* *Actualmente, el proyecto se encuentra principalmente en la etapa de desarrollo e implementación. Hasta el momento se encuentran implementados los módulos de registro de usuarios, proveedores, transportistas, historial de compras e inventario, incluyendo sus estructuras de base de datos, interfaces y funcionalidades necesarias para administrar la información.* *Respecto a los objetivos específicos, el desarrollo realizado permite avanzar principalmente en la centralización de la información del inventario y compras, el mantenimiento de antecedentes históricos y la gestión de proveedores y transportistas. Los módulos implementados proporcionan además la base necesaria para continuar con los objetivos relacionados con el registro de nuevas compras y el uso de información histórica como apoyo para futuras adquisiciones.*

Objetivos	*No se realizaron ajustes a los objetivos definidos durante la primera fase, debido a que continúan representando correctamente el propósito general de ASINCO y las funcionalidades consideradas.*
Metodología	*No se realizaron ajustes a la metodología. Se continúa utilizando una metodología tradicional en cascada, organizando el proyecto mediante las etapas de levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo e implementación, pruebas y validación, y finalmente documentación y cierre.*
Evidencias de avance	*Las principales evidencias desarrolladas hasta el momento corresponden al listado de requerimientos funcionales y no funcionales, el cronograma de trabajo representado mediante una Carta Gantt, el modelo entidad-relación y modelo relacional de la base de datos, los mockups de las principales interfaces, el repositorio de GitHub y las vistas funcionales implementadas en ASINCO.* *El listado de requerimientos permite comprobar las funcionalidades y condiciones definidas para la plataforma, mientras que la Carta Gantt permite verificar la planificación, duración y dependencias entre las actividades. El modelo de datos evidencia la estructura utilizada para almacenar y relacionar la información del sistema, y los mockups permiten observar cómo fueron diseñadas las interfaces antes de su implementación. Finalmente, el repositorio y las vistas funcionales permiten demostrar directamente el desarrollo realizado y el funcionamiento de los módulos implementados.* *La calidad del proyecto se ha resguardado utilizando los requerimientos como referencia durante el diseño y desarrollo, manteniendo una estructura de datos normalizada, utilizando los mockups para conservar consistencia entre las interfaces y almacenando el código y los demás entregables en GitHub para mantener un respaldo y registro de los cambios realizados.*

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN					
Competencia	**Actividades**	**Recursos**	**Duración**	**Responsable**	**Observaciones**
Gestionar proyectos informáticos	1.1 Kick off	1.Reuniones 2.Microsoft Word	**1 día**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	Los antecedentes iniciales del proyecto facilitaron el inicio de las actividades.
Gestionar proyectos informáticos	1.2 Identificación de roles claves	1.Microsoft Word 2.Reuniones	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La experiencia previa facilito la identificación de los roles.
Gestionar proyectos informáticos	1.3 Análisis de alcance y metodología	1.Microsoft Word 2.Reuniones 3.Documentación	**4 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La experiencia previa facilitó la definición del alcance.
Gestionar proyectos informáticos	1.4 Levantamiento Inicial de Requerimientos	1.Microsoft Word 2.Reuniones	**5 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La definición previa del alcance facilitó identificar los requerimientos.
Gestionar proyectos informáticos	1.5 Planificación del Cronograma General	1.Microsoft Project 2.Documentación	**4 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La metodología y las etapas definidas facilitaron la planificación.
ESTADO DE AVANCE		Completado 100%			

DISEÑO					
Competencia	**Actividades**	**Recursos**	**Duración**	**Responsable**	**Observaciones**
Desarrollar una solución de software	2.1 Diseño de estructura del sistema	1.Microsoft Word 2.Requerimientos	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	Los requerimientos definidos previamente facilitaron la organización.
Construir modelos de datos	2.2 Diseño general de base de datos	1.Requerimientos 2.Sql Developer	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La definición previa de las funcionalidades facilitó la creación de la bbdd.
Desarrollar una solución de software	2.3 Diseño de vistas mockups	1.Requerimientos 2.Balsamiq	**3 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	Los requerimientos funcionales facilitaron el diseño de las vistas.
ESTADO DE AVANCE		Completado 100%			

Estructura común de módulos funcionales

DESARROLLO DE MÓDULOS FUNCIONALES					
Competencia	**Actividades**	**Recursos**	**Duración**	**Responsable**	**Observaciones**
Construir modelos de datos	3.x.1 Creación de estructuras de BBDD	1.MySQL 2.Modelo relacional	**1 día**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El modelo relacional facilita la creación
Desarrollar una solución de software	3.x.2 Desarrollo de vistas funcionales	1.VS Code 2.Mockups	**5 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	Los diseños de mockups y la lista de requerimientos facilitan el desarrollo
Desarrollar una solución de software	3.x.3 Integración del módulo con BBDD	1.MySQL 2.VS Code	**1 día**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La estructura de datos ya implementada facilita la integración.

DESGLOSE DE AVANCE MÓDULOS FUNCIONALES	
Nombre	**Estado**
3.1. Registro de usuarios	Completado 100%
3.2. Registro de proveedores	Completado 100%
3.3. Registro de transportistas	Completado 100%
3.4. Historial de compras	Completado 100%
3.5. Registro de inventario	Completado 100%
3.6. Registro de compras	No iniciado 0%
3.7. Dashboard	No iniciado 0%
3.8. Roles y permisos	No iniciado 0%

PRUEBAS Y VALIDACIÓN					
Competencia	**Actividades**	**Recursos**	**Duración**	**Responsable**	**Observaciones**
Realizar pruebas de calidad	4.1 Diseño del plan y casos de prueba	1.Requerimientos 2.Microsoft Excel 3.Sistema ASINCO	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El listado de requerimientos facilitará crear los casos y criterios de validación.
Realizar pruebas de calidad	4.2 Pruebas registro de Usuarios, roles y permisos	1.Plan de pruebas 2.Sistema ASINCO 3.Navegador web	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El plan de pruebas y el módulo integrado facilitará la comprobación.
Realizar pruebas de calidad	4.3 Pruebas registro de proveedores y transportistas	1.Plan de pruebas 2.Sistema ASINCO 3.Navegador web	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El plan de pruebas y el módulo integrado facilitará la comprobación.
Realizar pruebas de calidad	4.4 Pruebas registro de compra e historial	1.Plan de pruebas 2.Sistema ASINCO 3.Navegador web	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El plan de pruebas y el módulo integrado facilitará la comprobación.
Realizar pruebas de calidad	4.5 Pruebas registro de inventario y asignaciones	1.Plan de pruebas 2.Sistema ASINCO 3.Navegador web	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El plan de pruebas y el módulo integrado facilitará la comprobación.
Realizar pruebas de calidad	4.6 Pruebas de métricas en dashboard	1.Plan de pruebas 2.Sistema ASINCO 3.Navegador web	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El plan de pruebas y el módulo integrado facilitará la comprobación.
Gestionar proyectos informáticos	4.7 Validación de requerimientos y objetivos	1.Requerimientos 2.Plan de pruebas	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El listado de requerimientos y los resultados de las pruebas facilitarán la comprobación.
Realizar pruebas de calidad	4.8 Corrección de incidencias y revalidación	1.Resultados 2.VS Code 3.Sistema ASINCO	**4 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La cantidad y complejidad de las incidencias detectadas podría afectar el tiempo necesario para la revalidación.
ESTADO DE AVANCE		No iniciado 0%			

DOCUMENTACIÓN Y CIERRE					
Competencia	**Actividades**	**Recursos**	**Duración**	**Responsable**	**Observaciones**
Gestionar proyectos informáticos	5.1 Consolidación de documentación y evidencias	1.Evidencias generadas	**2 días**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El listado de evidencias esperadas de la primera entrega facilitara el comprobar las evidencias.
Gestionar proyectos informáticos	5.2 Cierre Documental y Técnico	1.Microsoft Word 2.Repositorio del proyecto	**1 día**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	El sistema finalizado y la documentación facilitarán la revisión.
Gestionar proyectos informáticos	5.3 Entrega Formal del Proyecto	1.Documentación final 2.Sistema ASINCO 3.Evidencias del proyecto	**1 día**	Benjamín Jeria Sebastián Pardo	La entrega dependerá de que las evidencias estén completas.
ESTADO DE AVANCE		No iniciado 0%			

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*

Uno de los principales factores que ha facilitado el avance del proyecto corresponde a la experiencia previa del equipo en el desarrollo de plataformas web y en el uso de las tecnologías seleccionadas para ASINCO. Los conocimientos relacionados con programación web, bases de datos, diseño de interfaces y desarrollo mediante módulos han permitido comprender con mayor facilidad los requerimientos técnicos y resolver las necesidades que han aparecido durante el desarrollo.

Por otra parte, uno de los factores que ha requerido mayor atención ha sido el tiempo disponible para completar cada actividad. Algunas funcionalidades requieren implementar y relacionar distintos elementos dentro de periodos relativamente acotados. Para abordar esta situación se ha mantenido un trabajo continuo, una distribución de responsabilidades entre ambos integrantes y un seguimiento constante del avance, lo que ha permitido cumplir con los plazos definidos hasta el momento.

Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*

No se han eliminado actividades del plan de trabajo. El principal ajuste realizado corresponde al orden de desarrollo de algunos de los módulos funcionales. Al avanzar con el diseño de la base de datos y analizar con mayor detalle las relaciones existentes entre las funcionalidades, se identificaron dependencias que no habían sido consideradas completamente durante la primera planificación.

Por esta razón, se priorizó el desarrollo de los módulos que administran información necesaria para otros procesos, como usuarios, proveedores, transportistas, historial de compras e inventario, antes de continuar con el registro de compras. Este ajuste no modificó el alcance, los objetivos ni el tiempo total estimado del proyecto, sino que permitió establecer una secuencia de desarrollo más adecuada.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que **no hayas iniciado actividades o estén retrasadas** de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*

Actualmente no existen actividades retrasadas respecto del cronograma establecido. Todas las actividades que debían encontrarse desarrolladas hasta esta etapa han sido completadas, manteniendo un 100% de cumplimiento respecto del avance esperado.

Las actividades que aparecen como no iniciadas corresponden a etapas planificadas para las siguientes semanas. Dentro del desarrollo funcional todavía se encuentran pendientes los módulos de registro de compras, dashboard y roles y permisos. Posteriormente se continuará con las actividades de pruebas y validación, corrección de incidencias, documentación y cierre del proyecto.

Debido a que estas actividades se encuentran contempladas para etapas posteriores del cronograma, no es necesario implementar actualmente una estrategia de recuperación de retrasos. Para evitar afectar la planificación se continuará realizando seguimiento al cronograma, distribuyendo las responsabilidades entre ambos integrantes y respetando las dependencias definidas entre los módulos.